
Уроки, извлеченные из аварии.

	Дата происшествия:
	26.06.2025., 15 часов 56 минут (местного)
26.06.2025., 08 часов 56 минут (московского)


	Наименование           организации:
	Филиал ПАО «Россети» Хабаровское ПМЭС

	Ведомственная      принадлежность:
	Министерство энергетики

	Место аварии:
	Пролеты опор 47-48 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2, район имени Лазо, Хабаровского края.

	Краткое описание     аварии:
	26.06.2025 в 15 час. 56 минут (время местное)  произошло                 отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), генерирующего оборудования            мощностью 100 МВт и более на 2х и более объектах                              электроэнергетики,  в результате пробоя   воздушно - изоляционного промежутка между проводами   на пересечении ВЛ 10 кВ НПС-34      – Восток (собственность   ООО    «Транснефть – Дальний Восток»)     в пр. опор №№ 1036, 1037 с ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2   в пролете опор 47-48 (Л-516),      собственность - Филиал ПАО      «Россети»     Хабаровское ПМЭС)           

	Последствия      аварии:
	Прекращение электроснабжения  потребителей электрической      энергии, суммарная   мощность потребления которых  составляет    100 МВт и  более на 2х более,   продолжительностью 30 минут             и более

	1.Технические        причины аварии:
	Увеличения стрелы провиса проводов ВЛ 500 кВ  (в том числе        связанного   с температурным коэффициентом   расширения            провода);  с уменьшением габарита  проводов ВЛ 500 кВ                  Приморская ГРЭС – Хехцир 2 до земли в зоне ответственности       филиала ПАО «Россети»  Хабаровское ПМЭС,   выдавливания       фундамента опор №№ 1036, 1037 фидера 10 кВ ВЛ 10 кВ НПС-34        – Восток на высоту 1,7 м. с отклонением     от вертикальной оси      опоры № 1037 (собственность ООО «Транснефть – Дальний Восток»

	2. Организационные причины     аварии:
	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах 
технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств:
Несвоевременное выявление и устранение дефектов.

	3. Технические         мероприятия:
	3.1.1 Провести осмотр состояния просек заходов ВЛ 220 кВ               на следующие тяговые подстанции:
– ПС 220 кВ Кругликово/т; ПС 220 кВ Дор-мидонтовка/т; ПС 220 кВ Аван/т; ПС 220 кВ Розенгартовка/т; ПС 220 кВ Бикин/т.
При необходимости произвести чистку просек от ДКР высотой 4м        и выше на заходах ВЛ 220 кВ.
3.1.2 Филиалу ПАО «Россети» МЭС Востока провести уточняющие замеры габаритов пересечений с ВЛ 6-110 кВ субъектов                 электроэнергетики и потребителей электрической энергии                 на территории Приморского края, Хабаровского края, Амурской      
области и Республики Саха (Якутия).
3.1.3 Привести состояние просеки ВЛ 220 кВ Дормидонтовка/т            - Аван/т (Л-230) в пролете опор №№ 59-60 в нормативное состояние. Выполнить расчистку трасс от  ДКР  высотой 4 м и выше.
3.1.4 Провести внеплановое тепловизионное обследование участков ВЛ 220 кВ на заходах на тяговые подстанции: ПС 220 кВ               Кругликово/т; ПС 220 кВ Дормидонтовка/т; ПС 220 кВ Аван/т; ПС 220 кВ Розенгартовка/т; ПС 220 кВ Бикин/т, находящихся в зоне     эксплуатационной ответственности Трансэнерго – Дальневосточная дирекция по электроснабжению, на которых имеются соединения проводов, с устранением аварийных нагревов.
3.1.5 Провести внеплановое тепловизионное обследование всех участков ВЛ 220 кВ в зоне эксплуатационной ответственности    Транс-энерго – Дальневосточная дирекция по электроснабжению,     на которых имеются соединения проводов (за исключением ВЛ и ПС указанных в пункте 3.1.5). По итогам обследования составить       план-график устранения выявленных замечаний к соединениям      проводов.
3.1.6 По результатам выполнения пункта 3.2.3 организационных     мероприятий устранить замечания к габаритам в пролетах         
пересечений с ВЛ, принадлежащих иным субъектам                        электроэнергетики.
3.1.7 Реализовать электропитание основного и резервного                 каналообразующего оборудования ПС 110 кВ 1Р и ПС 110 кВ        Стройиндустрия от двух независимых источников питания,            обеспечивающих автономную работу оборудования в течении           не менее 30 минут.
3.1.8 В соответствии с проектом, разработанном по п.3.2.8                организационных мероприятий, реализовать проектное решение пересечения ВЛ 10 кВ НПС-34 – Восток в пр. опор №№ 1036, 1037     с ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2 в пролете опор 47-48.
3.1.9 Выполнить послеаварийные проверки устройств ПА                   на подстанциях, перечисленных в разделе 2.6 акта расследования.    Результаты проверки с графиком устранения замечаний направить      в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ.
3.1.10 Провести послеаварийную проверку автоматического            выключателя (на срабатывание защит) в цепи питания оборудования каналов связи на ПС 110 кВ 1Р. При необходимости заменить.
3.1.11 Выполнить внеочередные замеры стрел провиса проводов         в пролете опор 47-48 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2            в период максимальных температур наружного воздуха в 2025, 2026 годах. По результатам измерений принять решение о необходимости регулировки стрелы провиса.

	4. Организационные мероприятия:
	3.2.1 Филиалу ПАО «Россети» МЭС Востока актуализировать          перечни пересечений с ВЛ 6 (10) - 110 кВ субъектов                 
электроэнергетики и потребителей электрической энергии         на территории Приморского края, Хабаровского края, Амурской  области    и Республики Саха (Якутия) с указанием нарушений          габаритов до пересекаемых ВЛ. Перечни согласовать с субъектами 
электроэнергетики и с потребителями электрической энергии              с указанием даты ликвидации негабаритов.
3.2.2 По результатам выполнения замеров габаритов по п. 3.1.3        технических мероприятий составить перечни пересечений                   с указанием нарушений габаритов до пересекаемых ВЛ. Перечни    
согласовать с субъектами электроэнергетики и с потребителями      электрической энергии с указанием даты ликвидации негабаритов.
3.2.3 Провести инженерные осмотры всех ВЛ 10 кВ по всей длине      с разработкой ведомости дефектов и с фиксацией в них замечаний      к состоянию элементов ВЛ, фундаментов, просек, габаритов                в пролетах пересечений с другими ВЛ 110 кВ и выше (а также             с автодорогами, сооружениями и т.д.). Составить план-график        устранения замечаний к габаритам в пролетах пересечений                  с ВЛ, принадлежащих иным субъектам электроэнергетики.
3.2.4 По результатам выполнения пункта 3.2.3.    согласовать         план-график устранения замечаний к габаритам в пролетах               пересечений с ВЛ 110 кВ и выше, принадлежащих иным субъектам электроэнергетики с собственниками этих ВЛ.
3.2.5 Обеспечить взаимодействие ООО «Транснефть — Дальний    Восток» с филиалом ПАО «Россети» Хабаровское ПМЭС в части        передачи информации по нарушению габаритов и другим дефектам на линиях электропередач о оборудовании подстанций, устройствах РЗА и СДТУ в соответствии с п. 5.3 Положения о взаимоотношениях при организации оперативно-технологического управления                 от 05.07.2023.
3.2.6 Привести в актуальное состояние паспорт ВЛ 500 кВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2 с заполнением всех параметров ВЛ.
3.2.7 Филиалу АО «ДРСК» - «Приморские ЭС» обеспечить             функционирование независимых каналов связи с ПС 110 кВ 1Р, ПС 110 кВ Стройиндустрия, ПС 110 кВ Спутник в направлении            диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ,    организация которых исключает возможность их одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине (в том числе                   с обеспечением независимого электропитания оборудования СДТУ   основного и резервного каналов связи и ТМ).
3.2.8 Разработать проект пересечения ВЛ 10 кВ НПС-34 – Восток       в пролете опор 1036-1037 с ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир-2 в пролете опор 47-48 с учетом требований ПУЭ п.2.5.221.
3.2.9 Провести внеплановый инструктаж персоналу                        ООО «Транснефть - Дальний Восток» в части своевременной        передачи информации о выявленных неисправностях (отступлении от проектных решений и т.д.) в соответствии с пунктом  5.3. Положения о     взаимоотношениях при организации оперативно-технологического управления от 05.07.2023.
3.2.10 Провести внеплановый инструктаж персонала филиала        ПАО «Россети» Хабаровское ПМЭС в части своевременной передачи информации о выявленных неисправностях (отступлении                   от проектных решений и т.д.) в соответствии с пунктом 5.3.             Положения о взаимоотношениях при организации оперативно-технологического управления от 05.07.2023.

	5. Извлечённые       уроки:
	5.1. Усилить контроль за выполнением в требуемых объёмах
 технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.
5.2 Особый контроль к габаритам в пролётах пересечений с ВЛ 110 кВ и выше, принадлежащих иным субъектам электроэнергетики с 
собственниками этих ВЛ.

	6. Фото места      происшествия:
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